

W związku z zapytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39”

o poniższej treści

Dotyczy: Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39.


Zamawiający określił termin wykonania boiska na dzień 15.11.2008 roku. Biorąc pod uwagę termin złożenia oferty, uprawnienia się postępowania i podpisania umowy, a także termin wprowadzenia na budowę, prace montażowe nawierzchni sportowej wypadają na miesiąc listopad 2008 roku.

Warunkiem prawidłowego montażu zgodnie z zaleceniami producentów nawierzchni i zapisami określonymi w SIWZ dokumentach m.in. rekomendacjach technicznych i PN montaż nawierzchni winien odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. temperatura otaczającego powietrza powyżej 10⁰C oraz brak opadów atmosferycznych. W naszej strefie klimatycznej w listopadzie jest bardzo prawdopodobne, że będą występowały warunki atmosferyczne nie pozwalające na prawidłowy montaż nawierzchni poliuretanowej. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania nawierzchni syntetycznych, z uwzględnieniem występowania odpowiednich warunków pogodowych, co zagwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia i bezusterkową eksploatację boiska?

przekazuję wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca posiadający odpowiedni potencjał jest w stanie zakończyć w październiku prace związane z montażem nawierzchni i/lub zabezpieczyć strefę robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

inż. Michał Dolata